



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

**Администрация Костомукшского
городского округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2023 г.

№ 212

г. Костомукша

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Костомукшского городского округа

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», приказом Министерства образования и спорта Республики Карелия от 15.03.2023 г. №381 «Об утверждении плана-графика введения федеральных основных общеобразовательных программ в Республике Карелия»

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Костомукшского городского округа (далее – План) (приложение 1).

2. Определить ответственным за методическое сопровождение и реализацию мероприятий Плана МАУ ДПО «Центр развития образования».

3. Директорам общеобразовательных организаций:

3.1. разработать план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с учетом приложения 1;

3.2. представить в МАУ ДПО «Центр развития образования» приказ об утверждении плана-графика общеобразовательной организации с указанием ответственных лиц за его реализацию;

3.3. обеспечить участие педагогов общеобразовательных организаций в реализации мероприятий Плана.

4. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела образования администрации.

Глава Костомукшского городского округа

С.Н. Новгородов



**План-график
мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных организациях Костомукшского городского округа**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)				
1.	Участие в республиканском семинаре-совещании по организации перехода на ФООП	февраль 2023 года	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»), образовательные организации	Актуализация вопросов введения ФООП
2.	Проведение самообследования готовности ОО к введению ФООП	март – май 2023 года	Образовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
3.	Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ФООП	май-август 2023 года	МАУ ДПО «Центр развития образования»	Аналитическая справка об оценке МТБ
4.	Комплектование ОО УМК по всем предметам ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	март-август 2023 года до 1 сентября 2023 г, далее - ежегодно	Образовательные организации	Наличие утверждённого списка учебников для реализации ФООП. Формирование ежегодной заявки ОО на обеспечение учебниками в

				соответствии с Федеральным перечнем учебников
5.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	ежегодно (по мере необходимости)	МАУ ДПО «Центр развития образования», образовательные организации	Аналитические справки, предложения для формирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности
6.	Организация муниципальной системы контроля готовности к реализации ФООП	январь-декабрь 2023 года, далее - ежегодно	МАУ ДПО «Центр развития образования», образовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
7.	Участие педагогов Костомукшского ГО в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП	по отдельному графику	Отдел образования, МАУ ДПО «Центр развития образования»,	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
8	Формирование муниципального /школьного планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 года	Отдел образования, образовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
9	Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на ФООП	ежегодно (по мере необходимости)	Отдел образования	Нормативно-правовые документы муниципального уровня, обеспечивающие введение и реализацию обновлённых ФООП

10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 года	Отдел образования, образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
11	Внесение изменений, дополнений в программу развития ОО	до 1 сентября 2023 года	Образовательные организации	Приказ о внесении изменений, дополнений в программу развития ОО
12	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФООП	до 1 сентября 2023 года	Образовательные организации	Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФООП
13	Приведение в соответствии с требованиями ФООП должностных инструкций работников ОО	до 1 сентября 2023 года	Образовательные организации	Должностные инструкции, в соответствии с требованиями ФООП
14	Приведение в соответствии с требованиями ФООП основной образовательной программы СОО для классов, продолжающих обучение по ФГОС 2012 года	до 1 сентября 2023 года	Образовательные организации	ООП, АООП (при необходимости), приказы об утверждении
15	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», в соответствии с ФООП	до 1 сентября 2023 года	Образовательные организации	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с

обновлёнными ФГОС и ФООП

III. Методическое обеспечение введения ФООП

16.	Активизация работы муниципальных/школьных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-декабрь 2023 года	МАУ ДПО «Центр развития образования», образовательные организации	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
17.	Участие педагогов в региональных научно-практических конференциях, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 года	МАУ ДПО «Центр развития образования», образовательные организации	Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
18.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 года	МАУ ДПО «Центр развития образования», образовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19.	Актуализация плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию ФООП	март 2023	Образовательные организации	Актуализированные планы методической работы, ШМО
20.	Разработка плана повышения квалификации педагогических работников по ФООП	ежегодно	Образовательные организации	План повышения квалификации, повышение профессионального мастерства педагогических работников
21.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения ФООП	постоянно	Образовательные организации	План работы по психолого-педагогическому сопровождению

IV. Кадровое обеспечение введения ФООП

22	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФООП	Ежегодно	Образовательные организации	Аналитическая справка, принятие управленческих решений
23.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Повышение профессионального мастерства педагогов

V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП

24.	Организация участия в мониторингах реализации образовательными организациями ФООП	ежегодно	МАУ ДПО «Центр развития образования», образовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
-----	---	----------	---	---

VI. Информационное обеспечение введения ФООП

25.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Республики Карелия	ежегодно	Отдел образования, образовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
-----	--	----------	--	--